
 

 

Startnotitie Flidunen 3 september 2024 definitief 
 
 
Toekomstplannen voor Flidunen 
 
Het huidige sportcentrum Flidunen, met name het zwembad, nadert het einde van zijn levensduur. Dit 
vraagt om strategische keuzes welke gevolgen hebben voor bewoners, toeristen en voor de financiële 
situatie van de gemeente Vlieland. Om tot een weloverwogen beslissing te komen, is een 
behoefteonderzoek onder gebruikers noodzakelijk. Voorop staat dat Flidunen een belangrijke rol vervult 
als het gaat om de gemeentelijke taak en ambitie op het gebied van gezondheidsbevordering en 
preventie voor zowel bewoners als gasten. Daarnaast vervult het ook een belangrijke functie als 
slechtweer accommodatie binnen het toeristisch product Vlieland. In de zoektocht naar de toekomst 
van Flidunen gaat het niet alleen om het zwembad. Ook de sporthal en aanvullende faciliteiten zullen 
onderdeel zijn van onderzoek en scenariovorming.  
 
Er is reeds onderzoek gedaan naar de huidige staat van het zwembad en zijn faciliteiten, er zijn 4 
scenario’s opgesteld voor mogelijke toekomst van Flidunen. Daarnaast zijn er enkele mogelijke 
scenario’s die nog niet zijn onderzocht.  
 
Geschiedenis en bouwkundige staat  
 
Flidunen is ontstaan als buitenbad in 1970 welke in 1992 is overkapt met de huidige gebouwschil met 
uitbreiding van de huidige sporthal. In 2014 is het verduurzaamd door het aanbrengen van heatpipes en 
zonnepanelen met uitbreiding van de fitnesszaal. 
 
De bouwkundige staat is, gezien de leeftijd, redelijk te noemen. De afgelopen jaren zijn er echter 
meerdere bouwkundige problemen ontstaan. Verschillende onderdelen, zoals het tegelwerk en de 
glijbaan, voldeden niet meer aan de eisen en moesten worden gerenoveerd of gesloten. 
 
De technische rapportage wijst uit dat verdere vervanging van installatieonderdelen op middellange 
termijn noodzakelijk zal zijn, wat kan leiden tot grote uitgaven. Deze uitgaven kunnen conflicteren met 
een uiteindelijke gekozen scenario, maar zijn essentieel om de operationele status van Flidunen te 
waarborgen. Dit om te voorkomen dat het functioneren van het sportcentrum in gevaar komt. Parallel 
aan de toekomstplannen blijft de gemeente structureel overleg voeren met het stichtingsbestuur 
Flidunen over het dagelijkse onderhoud en eventuele bouwkundige en installatietechnische problemen.  
 
Behoefteonderzoek  
 
Het doel van het behoefteonderzoek is om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige en toekomstige 
behoeften van gebruikers. Dit omvat het in kaart brengen van bezoekersaantallen, het type bezoekers, 
hun wensen en de noodzakelijke voorzieningen voor een toekomstbestendig sportcomplex. Flidunen 
heeft aangeboden met een overzicht van activiteiten en aantal bezoekers te komen. Deze waarden 
geven een basis voor het behoefteonderzoek. Met name de rol die sportcentrum Flidunen speelt voor 
de toerist versus de eilander biedt inzicht in een toekomstige koers. 
 
De participatie van de gebruikers geeft kaders en randvoorwaarden.  Op basis van de uitkomsten van dit 
behoefteonderzoek kunnen de scenario’s worden gekozen die het beste aansluiten bij de 



 

 

geconstateerde behoeften en voorzieningsniveaus. Hierbij moeten de gemeentelijke kaders, ambities in 
de sport, beweegbeleid en gezondheidsbeleid meegenomen worden. 
 
 
Scenario’s Flidunen 
 
De volgende scenario’s worden in het keuzeproces voorgelegd, waarbij de eerste vier zijn beschreven en 
berekend door Breet Consultancy in samenwerking met de Hospitality Group. Deze scenario’s variëren 
van minimale instandhouding tot volledige nieuwbouw van het sportcentrum.  
 
1. Instandhouding voor 10-15 jaar: Dit scenario richt zich op minimale aanpassingen om het 
sportcentrum operationeel te houden voor de komende 10-15 jaar.  
 
2. Renovatie: Een uitgebreide renovatie van het bestaande sportcentrum om het aan de huidige normen 
en eisen te laten voldoen.  
 
3. Vernieuwbouw: Dit scenario betreft een combinatie van renovatie en nieuwbouw, waarbij delen van 
het oude centrum behouden blijven en andere delen nieuw gebouwd worden.  
 
4. Volledige nieuwbouw: Een compleet nieuw sportcentrum op de bestaande locatie of elders.  
 
5. Sluiten zwembad: Het huidige zwembad wordt gesloten en specifieke zwemdoelgroepen worden 
ondergebracht bij hotelzwembaden op het eiland of elders (wal of Terschelling) 
 
6. Creëren seizoensgebonden buitenzwembad: De bouw van een buitenzwembad dat alleen in de 
zomermaanden geopend is.  
 
7. Kleiner binnenzwembad: De bouw van een kleiner binnenzwembad om de exploitatiekosten te 
verlagen en de capaciteit aan te passen aan de verwachte behoeften.  
 
8. Een zwembad met beweegbare bodem. (verandert de mate van toezicht op sommige momenten) 
 
Daarnaast zullen ook andere mogelijke scenario’s in overweging worden genomen, afhankelijk van de 
bevindingen uit het behoefteonderzoek. Mochten er scenario’s zijn die vooraf al geen enkele 
toekomstwaarde hebben is het goed deze vooraf te benoemen.  Duidelijk is dat iedere keuze financiële 
gevolgen heeft; zelfs het kiezen voor sluiten van het zwembad kost geld. Daarbij kan het zwembad en de 
totale aangeboden faciliteiten niet los van elkaar gezien worden.  
 
Overlegstructuur en Projectgroep  
 
Naar het bestuur van het sportcentrum is een voorstel gedaan voor de overlegstructuur met betrekking 
tot de toekomstplannen. Het bestuur heeft echter besloten niet deel te nemen aan de beoogde 
stuurgroep. In plaats daarvan zullen zij vertegenwoordigd worden in de projectgroep door de directeur 
Stichting Recreatiebelangen Vlieland (SRV) en de bedrijfsleider van Flidunen.  
 
Deze projectgroep zal fungeren als de belangrijkste schakel tussen het sportcentrum en de gemeente 
gedurende het keuzeproces. Hierbij moet oog zijn voor de vrijwillige basis van het bestuur en de 
ontbrekende kennis bij zowel Flidunen als gemeente Vlieland om grootschalige vernieuwing te 



 

 

realiseren. Het inhuren van expertise om tot goede keuzes te komen in dit proces alsmede uit te werken 
is noodzakelijk. Daarnaast zal de vorm van exploitatie onderzocht moeten worden om te komen tot een 
goed werkbare samenwerkingsvorm tussen gemeente Vlieland en SRV. 
 
Planning 
 
Startnotitie in gemeenteraad      oktober 2024 
 
Uitwerken scenario’s en uitzetten behoefteonderzoek  november-januari 2024 
 
Uitwerken raadsvoorstel     februari – maart 2025 
 
Raadsvoorstel scenario’s      juni 2025 
 
 
Financiën 
 
Voor het opstellen van een behoefteonderzoek vragen wij een budget van 9.000 euro. Voor het 
uitwerken van de 4 extra scenario’s vragen wij een budget van 15.000 euro. Voor zover mogelijk kan een 
groot deel komen uit budgetnummer EP000101 (Zwembad). Mocht niet afdoende zijn dan wordt het 
overige ten laste gebracht van het jaarresultaat. 
 
Naast de investeringskosten bij het realiseren van de scenario’s dienen de implicaties voor de gemeente 
Vlieland in de meerjarige exploitatie goed inzichtelijk gemaakt te worden. Hierbij moet gekeken worden 
naar de mogelijkheden van subsidie ( bv Regiodeal) en de bijdragen van andere belanghebbenden op 
het eiland. Aan de inkomstenkant zal gekeken moeten worden welke vorm van exploitatie in samenhang 
met tarieven voor het zwembad het meeste toekomstbestendig zijn. 
 
 
Aandachtspunten 
 
In de landelijke planontwikkeling wordt steeds meer rekening gehouden met klimaatadaptie; onder 
andere het water en bodem sturend bouwen. Qua locatie is Flidunen gelegen in een relatief laag gebied 
met een hoge grondwaterstand. Met name in geval van grote investeringen als nieuwbouw zou er een 
heroverweging van locatie moeten plaatsvinden.  
 
Op de gemeentelijke financiën (o.a. ravijnjaar 2026) is de financiering van een geheel nieuw Flidunen 
niet wenselijk als deze enkel op de schouders van gemeente Vlieland komt te rusten. Er moet verder 
onderzocht worden hoe ondernemers en andere belanghebbenden een rol kunnen vervullen in de 
totstandkoming en exploitatie hiervan. 
 
Conclusie  
 
De toekomst van Flidunen staat voor een cruciaal moment in haar bestaan. Door een grondig 
behoefteonderzoek uit te voeren en diverse scenario’s uit te werken, kunnen de gemeente Vlieland en 
Flidunen samen tot een weloverwogen en toekomstbestendige keuze komen. Dit proces vraagt om 
nauwe samenwerking, transparante communicatie en de bereidheid om te investeren in zowel het 
huidige als het toekomstige welzijn van het sportcentrum en zijn gebruikers. De uitkomsten van dit 



 

 

onderzoek zullen de basis vormen voor een besluitvormingsproces dat rekening houdt met de 
behoeften van alle belanghebbenden en de financiële consequenties. 


